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Med detta arbete har vi  kartlagt olika utvecklingsmetoder, såväl
iterativa som sekventiella för att ge större kunskap inom ämnet.
Arbetet behandlar Binomens Luxus ®, Cap Geminis Perform,
Ericsson Mobile Data Designs Darwin, Rationals Unified Process
som används på Frontec och Ericsson-Hewlett Packard
Telecommunications. Uppsatsen redogör för tankarna och
strukturerna inom dessa metoder och beskriver även vad iterativt
och sekventiellt arbete innebär.
Frågor som besvaras är bl.a. vilka metoder som används, hur pass
detaljerade de är, om företagen tagit fram dem själva eller köpt in
dem, om man kan se några paralleller mellan företagens storlek,
ålder och om de jobbar marknadsnära eller kundnära och
metoden de använder sig av.
Dessa frågor har besvarats genom att vi har gjort intervjuer på
företagen och därefter fördjupat oss i deras metoder.
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41 Inledning
1.1 Problembakgrund
Fram till 60-talet var datortekniken i sig så ny att det då inte fanns några
systemutvecklingsmodeller. Under 70-talet arbetade man enligt utdataorienterade
metoder, dvs. att man inriktade sig på vad systemet skulle producera.
Metoder för att bygga system skapades från början enbart för stora företag där man
normalt hade en god framförhållning och en systemutredning därför kunde ta ganska lång
tid. I slutet av 70-talet fick dock även mindre företag möjlighet att skaffa egna datasystem
varför en hel del nya metodansatser började diskuteras.
Krav på detta slag av systemering är framför allt lågt pris och kort utvecklingstid.
Systemeringen avser att skapa en modell av ett avgränsat verksamhetsområde, ett område
inom vilket det finns problem som man skall lösa. Modellen skall vara så formaliserad att
den kan ligga till grund för en eventuell datorrealisering. Modellen har även som syfte att
utgöra ett kommunikationsmedel för de parter som är berörda av systemutredningen.
Datorer har kommit att spela en allt större roll i systemutvecklingsprocessen. De hjälper
till att snabbare klara av att producera dokumentation, att snabbare ta fram konsekvenser
av förändringsförslag. Diverse CASE-verktyg har utvecklats för att stödja
systemutvecklingsarbetet.
1.2 Syfte
Detta arbete syftar till att kartlägga olika utvecklingsmetoder, såväl iterativa som
sekventiella för att ge större kunskap inom ämnet.
1.3 Problemdefinition
· Vilka metoder används?
· Hur detaljerade är metoderna?
· Använder sig företagen av en redan existerande metod eller har de utarbetat en egen?
· Vad tar företagen med i beräkningarna när de skall bestämma sig för en viss metod?
· Kan man se några paralleller mellan storleken och ålder på företaget och metoden de
använder sig av?
· Kan man se några paralleller om företagen arbetar kundnära1 eller marknadsnära2 och
deras metod?
                                                          
1 Med kundnära avses företag som utvecklar system och program för en specifik kund.
2 Med marknadsnära menar vi här företag som utvecklar standardsystem för marknaden, dvs ingen specifik
kund.
51.4 Metod
För att besvara våra frågor har vi läst litteratur runt ämnet systemutveckling. Det har varit
svårt att få tag i relevant litteratur angående specifika metoder. Däremot har vi hittat en
hel del bra böcker om systemutveckling i allmänhet. För att få reda på mer om moderna
metoder som används i praktiken fick vi istället besöka och göra intervjuer på några av
Göteborgs ledande IT-företag.
Frågorna vi ställde till företagen återfinns i bilaga1.
Vi kontaktade ett flertal företag och talade med de som visade intresse.
Vi har besökt Pär Lagström på Frontec, Staffan Ehnebom på Ericsson Hewlett Packard
Telecommunications, Anna Börjesson på Ericsson Mobile Data Design, Jan Windahl på
Binomen och Jan Lindqvist på Cap Gemini. Vi har även fått ta del av deras metoder och
det är dessa vi har fördjupat oss i.
1.5 Disposition
Uppsatsen börjar med en inledande teoretisk del som skall ge bakgrundsfakta till vårt
arbete. Här beskrivs de olika tillvägagångssätten vid systemutveckling. En del handlar
även om UML (Unified Modelling Language) och dess skapare.
Därefter följer en presentation av företagen vi har valt att titta på samt deras metoder.
De sista sidorna tillägnas resultatet, jämförelser och våra egna slutsatser.
62 Teoretisk bakgrund
2.1 Vad är en systemutvecklingsmetod?
Systemering avser att skapa en modell av ett avgränsat verksamhetsområde och att utgöra
ett kommunikationsmedel för de parter som är berörda av systemutredningen.
En metod är det konkreta tillvägagångssättet för att realisera en modell. Metoden är ett
medel för att säkerställa kvalitén på systemet. Den ger även en gemensam notation som
är viktig för att se till att alla som är involverade i projektet talar samma språk.
Användandet av metoden ser också till att alla deltagarna i systemutvecklingsarbetet får
en god överblick över systemet och kan följa arbetets gång.
Thanos Magoulas hävdar att om en metod skall vara tillämpningsbar på ett företag måste
den harmoniera med:
· begrepp
· målbild
· systemutvecklingsmodell
· paradigm
· systemdesign
· intressentmodell
· tekniker, dokumentationsform, verktyg
· regler/ vägledningsprinciper
Figur 1
7Inom systemutveckling brukar metoderna innehålla följande faser och beskrivningar på
hur man skall göra.
Analys: I den första fasen görs en verksamhetsanalys, eller en ”prestudy”, som ligger till
grund för kravspecifikationen som talar om vad system skall göra och inte göra.
Slutprodukten av analysen är kravspecifikationen.
Design: Under designfasen byggs en övergripande arkitektur och de olika
delkomponenterna specificeras. Det är under den här fasen som själva byggritningen för
systemet arbetas fram t.ex. dataflödesdiagram, relationsscheman, strukturdiagram osv.
Realisering: I realiseringsfasen skapas systemet fysiskt efter de ritningar och
specifikationer som togs fram under designfasen.
Implementering: Systemet implementeras hos slutanvändarna.
Test: Många olika typer av test utförs för att säkerställa att systemet gör det som det är
skapat för att göra dvs. uppfyller de krav som togs fram under analysfasen.
Underhåll: När systemet tagits i bruk måste det underhållas eftersom nya krav uppstår
under användandet, fel hittas, vissa uppdateringar kan behöva göras och det kan finnas
behov av att lägga till ny funktionalitet.
Detta är grundstegen i alla systemutvecklingsmetoder som vi har tittat på. Hur de utförs
och i vilken ordning varierar från metod till metod vilket vi kommer att beskriva längre
fram.
2.2 Varför behövs metoder?
Olika metoder skiljer sig mycket från varandra och strävar ofta mot olika mål.
Exempel på mål:
· Få fram exakta krav för informationssystemet
· Effektivisera utvecklingsprocessen
· Få fram ett system i tid till rimlig kostnad
· Få fram bra dokumentation och ett system som är lätt att underhålla
· Få fram eventuella ändringar som behöver göras så tidigt som möjligt i
utvecklingsprocessen
· Få fram ett system som alla berörda blir nöjda med
82.3 Vattenfallsmodellen
Figur 2
Vattenfallsmodellen är sekventiell. Detta innebär att den består av ett antal olika faser och
att man innan man övergår till nästa fas skall ha avslutat den föregående.
Den ligger till grund för många av de metoder som existerar idag.
De huvudsakliga faserna i modellen är:
· Kravanalys och kravspecifikation: I samarbete med kunden görs en analys av vad
systemet skall göra och vilka problem som måste lösas. Detta sammanställs sedan till
en kravspecifikation.
· Design: En övergripande arkitektur byggs och olika delkomponenter specificeras.
· Implementation och enhetstestning: De olika delkomponenterna utvecklas och
varje enhet testas.
· Integration och testning: De olika delarna sätts samman och testas tillsammans för
att verifiera att det fungerar.
· Användning och underhåll: Systemet installeras hos kunden och tas i användning.
Nyupptäckta fel rättas och systemet anpassas ytterligare till att passa kundens krav.
Tanken är att man skall passera de olika faserna i följd.
92.4 Iterativ modell
Iterativa modeller går ut på att man successivt bygger fram systemet. Vid iteration kan
man arbeta med mer än en fas åt gången medan man under sekventiellt tillvägagångssätt
alltid gör färdigt en fas innan man påbörjar nästa. Man kan under vilken fas som helst gå
tillbaka ett eller flera steg för att sedan upprepa stegen (till skillnad från sekventiell
utveckling där man oftast gör färdigt hela vägen innan man kan gå tillbaka). Under
iterativt arbete har man inte samma kontroll, som under sekventiellt arbete, på var man är
i utvecklingen dvs. att man sällan har milstolpar som talar om vad som skall vara färdigt
när, utan mer riktlinjer för vad som bör ha åstadkommits vid en viss tidpunkt. Därmed
är det inte sagt att det måste vara färdigt eftersom man i iterativt arbete aldrig blir helt
färdig eftersom man hela tiden förbättrar och bygger på systemet.
3En iteration är en komplett utvecklingsloop som resulterar i en release av en körbar
produkt, en del av den slutliga produkten som är under utveckling, som alltså växer
inkrementellt från iteration till iteration för att till slut bli det färdiga systemet.
Ett iterativt arbete innebär att man kan gå tillbaka och ändra i ett användningsfall utan att
det påverkar ett annat. I och med att man skapar användningsfall kan man dessutom
skapa ett gränssnitt för varje användningsfall. Detta sker tidigt i utvecklingsprocessen och
det är bra att kunna visa upp för kunden vad denne har att vänta sig. Dessutom kan
man rätta till små problem och önskemål mycket tidigt i utvecklingsprocessen.
För att grafiskt se hur faserna följer varandra i en iterativ modell se
figur 13.
                                                          
3 Enligt Rational Software. För mer information gå in på Rationals hemsida http://www.rational.com
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2.4.1 Boehm´s spiralmodell
Figur 3
Boehm tog 1988 fram en alternativ processmodell, spiralmodellen, som tar hänsyn till
eventuella risker i utvecklingsprocessen.
Varje varv i spiralen motsvarar en fas i utvecklingsprocessen. Dessa faser är inte
förutbestämda, utan ledningen för projektet måste besluta hur projektet ska struktureras i
olika delar. Varje varv eller fas delas i fyra sektorer:
· Målsättning: specifika mål för projektfasen definieras, liksom begränsningar i den
övergripande utvecklingsprocessen, och en detaljerad projektplan dras upp. Risker för
projektet identifieras och alternativa strategier beroende på dessa risker planeras.
· Riskbedömning och riskreducering: för varje identifierad risk görs en detaljerad
analys, och åtgärder vidtas för att reducera risken.
· Utveckling och validering: en utvecklingsmodell väljs för systemet, t ex
vattenfallsmodellen. Valet av modell bör utgå från de identifierade riskerna.
· Planering: projektet ses över och beslut fattas om man ska gå vidare med nästa fas
(nästa varv i spiralen). Planer för nästa fas dras då upp.
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Boehm föreslår ett standardformulär för varje varv eller fas som bör innehålla följande
delar:
Målet vilket beskriver vad man vill åstadkomma med analysen
Begränsningar som kan minska möjligheterna till att lyckas med projektet
Alternativ till olika sätt att uppnå målen
Risker som är tänkbara med de alternativ man valt
Riskresolution innebär strategier för att minimera riskerna
Resultat är det som åstadkommits av arbetet under fasen
Planering för hur man går vidare till nästa fas
Åtagande innebär ett ledningsbeslut för hur och om man ska fortsätta
2.5 Inkrementell utveckling
För att utveckla stora programsystem har man under ett antal år nu förordat vad man
kallar en inkrementell programframtagning. Med detta menas att man istället för att göra
färdigt ett helt programsystem med alla beställarens krav från början så koncentrerar man
sig först på de mest centrala delarna och gör ett system som bara klarar dessa.
2.6 Objektorienterad modellering
Objektorientering i sig är inte en metod utan snarare ett synsätt på hur man skall gå till
väga för att modellera.
När man arbetar objektorienterat delar man in den, för systemet, väsentliga delen av
verksamheten i objekt. Dessa objekt har tillstånd, beteende och attribut.
Attributen är objektets egenskaper, objektet ’person’ har t.ex. attributet ’kön’. Ett av
objektets attribut, eller en sammansättning av attribut, måste vara unikt för att man skall
kunna identifiera instansen av klassen. Tillståndet är värdena på attributen. Beteende
beskriver vilka handlingar objektet kan utföra.
Genom att gömma både data och programkod inom objektet (inkapsling) uppnås både
stabilitet och portabilitet. Detta innebär att objekten känner till varandras yttre egenskaper
och kan därmed skicka och ta emot information sinsemellan. Däremot är ett objekts inre
egenskaper skyddade från insyn.
2.7 UML - Booch, Rumbaugh och Jacobson
UML (Unified Modelling Language) är ett standardiserat visuellt modelleringsspråk, men
som ändå på ett smidigt sätt tillåter anpassningar till olika organisationer,
utvecklingsprocesser och verktyg. UML beskriver samtliga vanliga begrepp och aspekter
av objektorientering, men är samtidigt enkelt att anpassa och man kan själv bestämma hur
mycket av UML man vill använda. UML har kommit att bli en standard både för att
kommunicera modeller till människor och för att utveckla modeller med datorverktyg.
UML är en sammansmältning av de metoder som skapats av de tre ledande guruerna
inom modellering: Grady Booch (Booch-metoden), James Rumbaugh (OMT) och Ivar
Jacobson (Objectory), som numer alla tre är anställda på programvaruföretaget Rational.
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Samtidigt som Rational presenterar UML som världsvinnande metod släpper de version
4.0 av sin objektorienterade utvecklingsmiljö Rational Rose.
1995 bestämde sig OMG (Object Management Group) för att det var dags att ta fram en
standard för objektorienterade metoder. Grady Booch och James Rumbaugh satt vid det
här laget båda på Rational— som gör utvecklingsverktyget Rose— och försökte bygga
ihop sina standarder, Booch och OMT, till en.
Sommaren 1995 kom Ivar Jacobson med och de blev “the three amigos”.
Rational har satsat stort på att få sina skyddslingar att enas. Utvecklingsverktyget
Rational Rose, har tidigare haft stöd för modellering med OMT och Booch. I den nya
versionen, Rose 4.0, finns även stöd för UML.
Dessa tre “gurus” har alltså förenats för att etablera ett standardiserat modelleringsspråk
som ett första steg i att få ett slut på de sk “metodkrigen”. De har också presenterat en
“Unified Process”, dvs en grundläggande process för hur själva utvecklingsarbetet ska gå
till (vad ska göras, när ska det göras, hur ska det göras, och varför ska det göras), som
heter RUP (Rational Unified Process).
UML togs officiellt i bruk som standard av OMG 1997.
En mycket intressant mekanism som införts i UML är begreppet stereotyper. En stereotyp
är en anpassning av ett visst modellelement, där utvecklaren själv kan definiera
ytterligare semantik  (betydelse) till ett redan existerande modellelement.  En stereotyp
kan även tilldelas en egen ikon så att den har ett unikt utseende i modellen.  Genom
stereotyper kan UML anpassas till en viss typ av verksamhet, en viss typ av system, eller
en viss typ av utvecklingsmiljö (exempelvis ett visst programmeringsspråk).
Stereotypbegreppet har lagt grunden för att olika dialekter kommer att utvecklas. Som det
mesta i UML är också stereotyper öppna, det vill säga inget hindrar ett företag att utöka
klassningen med rapportklasser, styrklasser och så vidare. Hur man använder UML är en
öppen fråga, det är ju ett modelleringsspråk.
Enligt Ivar Jacobson är det framträdande med UML att det först och främst är baserat på
användningsfall. Det är dessutom iterativt och inkrementellt. De tio första iterationerna
går ut på att hitta rätt arkitektur. De därpå följande iterationerna innebär att hitta rätt
programvara. Utvecklingen sker i steg och varje steg skall resultera i en körbar prototyp.
Grady Booch sammanfattar problemen runt modellering i fyra punkter i en artikel i Unix
Review (12/96).
Valet av modell har avgörande betydelse för vilket sätt ett problem kommer att angripas
på och vilken form lösningen får. Ingen enskild modell är tillräcklig; det bästa sättet att
angripa ett komplicerat  system är att titta på det från olika håll. Alla modeller kan
uttryckas på olika abstraktionsnivåer. De modeller som fungerar bäst är de som har den
bästa verklighetsförankringen. I och med UML, the Unified Modeling Language, ska
dessa problem vara lösta.
Verktygsstöd
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I och med att definitionen av UML släpptes relativt nyligen, så har ännu inte
verktygstillverkarna hunnit med att implementera fullt stöd för språket.   
Många CASE-verktyg har idag stöd för UML och genom att använda
CASE-verktyg så fås maskinstöd för att enkelt skapa modeller i UML, navigera och söka
i komplexa system, dokumentera modeller samt även mer avancerat stöd såsom
kodgenerering, versionshantering och spårning av krav i system.
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3 Företagen och deras metoder
3.1 Systemutvecklingsprocessen på Binomen
Binomen är ett relativt litet företag (19 anställda) som arbetar med administrativa system
dvs. anpassningar av ekonomisystemet Pyramid och teknisk systemutveckling (på
Ericsson Microwave och Volvo) De arbetar även med RCC (Rational Competence
Center) vilket innebär att de hjälper kunderna med process, metod och verktygskunnande.
Binomen arbetar alltid objektorienterat. Endast då kunden kräver det används
strukturerad programmering, men utvecklingsarbetet sköts tills största delen ändå
objektorienterat.
Binomen använder sig av en egen utvecklad systemutvecklingsmodell, Luxusâ .
Systemutvecklingsprocessen bygger på ett användningsfallsbaserat och objektorienterat
synsätt som stöds av RUP (Rational Unified Process). Inför varje projekt skall denna
metod konfigureras av projektledaren för att passa projektet (detta görs i första
aktiviteten). Milstolparna skall passeras sekventiellt, även om en del faller bort eller
tillkommer under konfigureringen. Tollgatesen är knutna till Binomens
projektstyrningsmodell. Binomen håller även på att utveckla en ”light” version av
Luxusâ  som skall vara till för kortare och mindre projekt och som bara skall innehålla
några moduler ur Luxusâ .
Luxus® är alltså sekventiell (momenten kan dock genomföras iterativt). Detta kan låta
lite konstigt då Rational´s RUP (som Luxus bygger på ) är iterativ och hårt trycker på
fördelarna med just iterativt arbete. Detta ses dock inte som någon konflikt, utan som Jan
Windahl på Binomen säger:
” Luxus® har fått ett sekventiellt utseende eftersom den är hårt knuten till vår
projektstyrning. RUP:s iterativa delar framgår inte riktigt tydligt i Luxus - det är korrekt,
men vi har hittills inte upplevt detta som ett problem i de mindre och medelstora projekt
som vi tillämpat Luxus på. Vi brukar försöka åstadkomma iterativ parallellism, genom
realisering av s.k. “återkopplande pilot-användningsfall”.
De “återkopplande pilot-användningsfallen” innebär att man väljer ut ett eller ett par
representativa användningsfall som man kör i botten, inkluderande implementation och
test, innan man slutför det resterande analys och designarbetet. På detta sättet så säkrar
man i förväg upp att de tekniska ansatserna i arkitektur och målmiljö kommer att fungera
som man har tänkt. ”
Det är även svårt att urskilja när (i vilken/vilka) aktiviteter som själva kodningen utförs.
Jan Windahl förklarar detta så här:” Kodning och kodgranskning kan idag se väldigt olika
ut beroende på vilka verktyg och vilken målmiljö som man väljer. Vi har inte velat låsa
fast oss i någon specifik miljö och därför så är processen lite vag/flexibel på denna
punkten. Men om man exempelvis väljer C++, VB, eller Java(J++) så skapar vårt
huvudverktyg (Rational Rose) färdiga kodskelett för alla klasser och metoder på ett
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mycket kraftfullt sätt. Det räcker oftast med att modellen granskas och bedöms den vara
korrekt så blir faktiskt koden oftast därefter.”
Embryot till Luxusâ  föddes redan 1993 då Binomen bildades och den har därefter
utvecklats och den version som används idag var färdig 1995. Eftersom Binomen har
använt sig av Luxusâ  sedan starten 1993 kan man inte påvisa några effektiviseringar av
användandet av Luxus jämfört med någon annan modell. Dock kan de se vissa effekter av
Luxusâ  hos de företag som Binomen sålt Luxusâ  till. Under det allra första projektet, då
modellen implementeras på ett företag, brukar både tidsmängden och kostnaderna öka,
men detta skall man sedan få igen genom en ökad kompetens som i följande projekt skall
spara både tid och pengar.
3.1.1 LUXUS®
Tollgate 1- Projektstart
Aktivitet- Process och verktygskonfiguration, dvs hur
systemutvecklingsprocessen (Luxus ®) samt dess verktyg skall
användas i projektet.
Verktyg- Word, SoDA, Clear Case
Resultat- Utvecklingsfallsbeskrivning/Development Case Description
Milstolpe 1- utvecklingsfallsbeskrivingen är klar och godkänd.
Aktivitet- Ordlista, dvs en ordlista med utmärkande begrepp och termer för
projektet skapas.
Verktyg- Word
Resultat- Ordlista/Glossary
Milstolpe 2- ordlistan godkänd
Tollgate 2 a- Start av analysarbetet
Aktivitet- Verksamhetsanalys, dvs hur den verksamhet där ett tänkt
informationssystem kan komma att spela en roll.
Verktyg- Word, Balance Scorecard
Resultat- Verksamhetsbeskrivning/Business Process Description
Milstolpe 3- Verksamhetsbeskrivningen klar och godkänd av kund.
Aktivitet- Kravspecifiaktion, dvs vilka speciella krav som skall ställas på
systemet.
Verktyg- Rose, Requisite Pro, SoDA, UML-train
Resultat- Kravspecifikation/ Supplementary Specification
Milstolpe 4- Kravspecifikationen klar och godkänd av kund.
Aktivitet- Användningsfalls analys ( Use case scenario), dvs hur aktörer
(människor eller andra system i verksamheten skall interagera med det
tänkta informationssystemet för att erhålla önskad funktionalitet.
Verktyg- Rose, Requisite Pro, SoDA, UML-train
Resultat- Användningsfallsbeskrivning/ Use Case Description
Milstolpe 5- Användningsfallsbeskrivningen klar och godkänd av kund.
Aktivitet- Arkitekturanalys och design, dvs indelning av systemet i logiska
delsystem.
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Verktyg- Rose, SoDA, Apex
Resultat- Preliminär designmodell, arkitekturbeskrivning/architectural
description
Milstolpe 6- Arkitekturbeskrivningen klar och godkänd av kund.
Tollgate 2 b- Start av realisering
Aktivitet- Prototyping av användargränsnitt, dvs en prototyp av det grafiska och
logiska gränssnittet mot användaren.
Verktyg- Visual Basic, Visual C++, Delphi, Smalltalk, Word
Resultat- Granskningsprotokoll från kundens genomgång av prototypen
Milstolpe 7- GUI-prototypen granskad och godkänd av kund.
Aktivitet- Testfallsanalys, dvs hur användningsfallen i användningsfallsmodellen
skall testas för önskad funktionalitet skall anses vara verifierad.
Verktyg- SQA Suite, Word
Resultat- Testfallsbeskrivning/Test Case Description and procedures
Milstolpe 8- testfallsbeskrivningen klar och godkänd av kund.
Aktivitet- Användningsfall och objektdesign (systemdesignen) dvs vilka klasser
som det tilltänkta informationssystemet skall kunna hantera för att
uppfylla specificerade användningsfall.
Verktyg- Rose, SoDA, Apex, Word
Resultat- Desigmodell, Klassbeskrivning, Designregler
Milstolpe 9- Designmodellen klar och godkänd.
Milstolpe 10- Klassbeskrivningarna klara och godkända.
Milstolpe 11- Designreglerna klara och godkända.
Tollgate 2c- Leveransplan
Aktivitet- Releaseplanering. Denna aktivitet utförs inkrementellt i varje steg och
beskriver i vilken ordning som olika användningsfall med tillhörande
systempaket skall designas, implementeras och testas.
Verktyg- Word, SoDA
Resultat- Releaseplan
Milstolpe 12- Releaseplanen klar och godkänd av kund.
Aktivitet- Implementationsplanering, dvs hur olika objekt eller paket av objekt
föreslås bli tekniskt implementerade (utvecklingsmiljö, fönsterdesign,
klassbibliotek, databas struktur, målmiljö mm.)
Verktyg- Word
Resultat- Implementationsförslag
Milstolpe 13:n- Implementationsförslagen klara och godkända för alla i releasen ”n”
berörda användningsfall.
Tollgate 3- Start av systemimplementering
Aktivitet- Implementering, dvs implementation och test av nya kodavsnitt.
Verktyg- Rose, Apex, SoDA, Purify, SQA
Resultat- Körbara moduler (källkodsfiler)
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Milstolpe 14 :n- Implementering och test klar och godkänd för all kod till alla i releasen
”n” berörda användningsfall.
Aktivitet- Användningsfallstestning inklusive felrättning, dvs testning och
verifiering av funktionalitet enligt testfallsbeskrivning- inklusive
hjälptexter.
Verktyg- SQA Suite, Quantify, PreVue, Test Mate, SoDA
Resultat- Granskningsprotokoll – Use Case Test
Milstolpe 15:n- Användningsfallstest klar och godkänd för alla i releasen ”n” berörda
användningsfall samt berörda icke-funktionella krav.
Aktivitet- Systemtest inklusive felrättning, dvs testning och validering av
(del)systemet i målmiljön enligt testfallsbeskrivningen.
Verktyg- SQA Suite, Quantify, PreVue, Test Mate, SoDA
Resultat- Granskningsprotokoll- Systemtest
Milstolpe 16:n- Systemtest klar och godkänd för alla i releasen ”n” berörda
användningsfall samt berörda icke-funktionella krav.
Aktivitet- Kunddokumentation, dvs all användar- och underhållsdokumentation.
Verktyg- Word
Resultat- Användar och underhållsdokumentation
Milstolpe 17:n Användar- och underhållsdokumentaion klar och godkänd för alla i
releasen ”n” berörda användningsfall.
Tollgate 4a...n- Accepterad (del)leverans.
Aktivitet- Leverans, dvs kundens mottagande av delsystemet.
Verktyg- Word
Resultat- Acceptanstestprotokoll
Milstolpe 18:n- Releasen ”n” levererad med godkänd acceptans test utförd tillsammans
med kund.
Aktivitet- Utbildning, dvs kundutbildning på användningen av (del)systemet.
Verktyg- Word
Resultat- Kursmaterial, kursutvärderingar
Milstolpe 19:n- kursutvärderingen sammanställd efter genomförd utbildning av
användare på alla i releasen ”n” berörda användningsfall.
Tollgate 5a- Accepterad slutleverans
Aktivitet- Slutleverans, dvs Revidering av utvecklingsfallsbeskrivningen
inklusive efterkalkyl.
Verktyg- Word
Resultat- Reviderad utvecklingsfallsbeskrivning samt avslutsrapport
Milstolpe 20- Intern avslutsrapport samt uppdaterad utvecklingsfallsbeskrivning.
Tollgate 5b- Projektavslut
Aktivitet- Avslut (inklusive eventuell garantitid), dvs formellt avslut av projektet.
Verktyg- Word, Balance Score Card
Resultat- Sammanställning av alla (garanti)aktiviteter samt ekonomiskt utfall för
kunden baserat på vidtagna åtgärder
Milstolpe 21- Utvärdering av sammanställda garantiaktiviteter.
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3.2 Systemutvecklingsprocessen på Cap Gemini
Cap Gemini är Europas och ett av världens största IT- och managementkonsultföretag.
I Norden finns Cap Gemini på ett fyrtiotal orter med sammanlagt 4 300 medarbetare.
Cap Gemini är certifierat enligt ISO 9001 med tillägg för TickIT.
Cap Geminis verksamhet är uppdelad i två stora huvudområden:
Projekt- och ansvarsuppdrag som utgör ca 30-40% av verksamheten och innebär att Cap
Gemini själva bistår med projekledare, metoder och tar ansvar för slutresultatet.
Kompetensförstärkning som innebär att Cap Gemini säljer konsulter till kunden och att
det därmed är kunden som tar ansvar för slutresultatet samt att det är kunden som beslutar
om vilka metoder som skall användas.
Cap Gemini använder sig av en övergripande metod som de kallar Perform som
innehåller modeller för varje slags verksamhet som Cap Gemini ägnar sig åt. Perform
används slaviskt under alla aktiviteter, men eftersom Perform är uppbyggd av flera
moduler kan den anpassas till varje projekt.
Figur 4
Perform är en systemutvecklingsmetod som bygger på ”best practice”, de modeller som
ingår i Perform bygger på bl.a. Vattenfallsmodellen, Reflex och Logic och en iterativ
modell.
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Reflex och Logic är kända modeller som användes av de forna företagen Programmator
och Datalogik som idag ingår i Cap Gemini.
Perform började utvecklas 1991 och då fokuserade man sig på att modellen skulle vara ett
hjälpmedel för att hålla tidsramar, budget och möta kundens krav.
Viktigt var också att man skulle kunna använda modellen internationellt då Cap Gemini
arbetar över hela världen, därför var ett gemensamt vokabulär en viktig aspekt.
Efter 1994, då Perform vidareutvecklades, fokuserade man sig på leveransen för att ha
förmåga att leverera i tid.
Tidigare hade ansvarsprojekten en stor ”over-run” (som innebär skillnaden mellan
förkalkylerad tidsåtgång och resultatet), men efter att Perform togs i bruk är det mycket
små avvikelser både vad gäller budget och leveranstid. Cap Gemini använder regelbundet
”quality metrics” för att mäta kvalitén på sina produkter och har fått mycket bra betyg
från sina kunder.
Perform är Cap Geminis projektstyrningsmodell  och den består av en mängd olika
moduler som gör att den går att anpassa till alla olika projekt som Cap Gemini arbetar
med. Metoderna som används beskrivs som livscykler.
Performs livscykler är beskrivna i referensmanualer som generellt innehåller:
· Processmodell (som visar strukturen för en livscykel)
· Register för uppgifter (som beskriver de föreslagna faserna, uppgifterna och
aktiviteterna)
· Register för resultat (beskriver hur man ska komma fram till resultatet)
· Register för tekniker (ger förslag på rekommenderade tekniker)
· Ordlista och bibliografi
De bitar av Perform som vi har tittat närmre på är Business Application Reference
Manual och Iterative Application Development.
3.2.1 Business Application Reference Manual
Business Application Reference Manual är en del av Perform som används vid utveckling
av affärssystem. Den måste användas ihop med Performs Project Management Reference
Manual. Den passar för alla storlekar av affärssystemsapplikationer och uppmuntrar
prototyping. Den är främst ett verktyg för projektledare som planerar utvecklingen för ett
projekt, men används även av personal som deltar i utvecklingen för att visa deltagarnas
ansvarsområden.
En affärssystemsapplikation har ofta följande särdrag:
Konventionell struktur, dokumentdriven, består av både automatiska och manuella
systemelement (med möjlighet att länkas till andra existerande system), ingen
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förutbestämd systemmjukvara, programutvecklingsspråk, användargränssnitt eller
dialogprotokoll.
Man kan använda referensmanualen för affärssystem ensamt eller i kombination med
andra referensmanualer för att ta fram en bild av nödvändiga aktiviteter och detta kan
utföras sekventiellt eller parallellt. Den kan t.ex. föregås av en Pre-study eller Clients
request, ha blivit initierat från ett systemintegrationsprojekt eller kräva användande av
någon annan livscykel som t.ex. Training Development and Delivery Reference Manual
eller Application Conversion Reference Manual.
Referensmanualen delar in deltagarna i nio olika roller: Projekt manager, Project quality
manager, Development team, Client authority, User representative, User team, Business
expert(s), Technical expert(s) och External quality authority. Ansvaret delas upp i fem
olika nivåer: R = Responsible, E = Executes, P = Participates, V = Verifies, A =
Approves. Rollerna och ansvarsnivåerna visas sedan i matriser i de olika skeendena.
Layout standards
Processmodell
Framsidan av processmodellen visar faser, uppgifter och aktiviteter ihop med resultat och
ansvar i diagramform. Baksidan av processmodellen visar en helhetsbild av hela
livscykeln och tar bara med och faser och uppgifter.
Uppgiftsregister (Directory of tasks)
Detta är ett register som är strukturerat i faser och tillhandahåller en överblick över varje
fas och en beskrivning av dess uppgifter.
Teknikregister (Directory of techniques)
Detta innehåller tabeller som beskriver olika grupper av tekniker och som utförligt
beskriver hur en enskild teknik används för ett visst ändamål.
Resultatregister (Directory of deliverables)
Resultatet är ett dokument som genereras vid slutförandet av en uppgift eller aktivitet.
Det kan bestå av beskrivningar, diagram, listor och tablåer.
Anpassning
En livscykel anpassas efter det arbete som skall göras och det kan innebära att man tar
bort en hel fas, kombinerar olika faser, aktiviteter och uppgifter, lägger till eller tar bort
uppgifter och aktiviteter, upprepar faser eller uppgifter (t.ex. för sub-system) sträcker
uppgifter och resultatdokument över fasgränserna.
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Dessa beslut skall tas av projektledaren när planen för hela projektet läggs upp. Alla
väsentliga anpassningsbeslut måste justeras i projektkvalitetsplanen (PQP) som är ett
aktivt kontrolldokument där projektledaren sätter upp ramverket för projektet. PQP:n
måste beskriva begränsningar och mål för både projekt och system, den globala
projektplanen och  nyckeldokumenten, projektets organisation och ansvarsområden,
utvecklingsprocessen (faser, uppgifter och aktiviteter), projektledningsprocessen och
kontrollprocessen.
Verifikation och validering
Verifikation är en process där man kontrollerar och bekräftar att ett resultat har
producerats professionellt eller att en process har utförts i enlighet med överenskomna
standards.
Validering är den process där man bekräftar att det som är beskrivet i resultatdokumentet
kommer att tillföra en adekvat lösning till systemet och lösa kundens problem.
Uppgiftsregister (Directory of tasks)
Uppgiftsregistret är indelat i fyra faser:
· Kravspecifikation (Requirements definition)
· Funktionell design (Functional design)
· Teknisk design (Technical design)
· Realisering (Build)
Kravspecifikation
Målen med denna fas är att:
· Fastställa alla målsättningar för system och organisation och möjligheter till
förbättring.
· Fastställa detaljerade krav för det nya systemet.
· Modellera dessa krav grafiskt
· Försäkra sig om att inga krav är förbisedda i det nya systemet.
· Validera föregående schema, kostnads- och riskanalys.
Kravspecifikationen innehåller följande steg:
· uppdatera PQP
· definiera systemkrav
· analysera nuvarande system
· analysera nuvarande organisation
· genomgång av teknologisk bas
· producera systemkravsmodell
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Funktionell design
Målen med funktionell design är att förse kunden med en komplett funktionell modell av
den rekommenderade systemlösningen, förse tekniska designers med en detaljerad
funktionell specifikation som bas för den tekniska designen av systemet, bekräfta
systemkonfigurationskraven och för att kunna planera nästa fas (teknisk design).
Funktionell design innehåller följande steg:
· uppdatera PQP
· skapa övergripande funktionell specifikation
· skapa systemkonfiguration
· skapa detaljerad funktionell specifikation
· definiera andra systems förändringsstrategier
· definiera organisationsförändringsstrategier
· motivera funktionell design
· definiera testningsstrategi
· producera plan över datakonvertering
· producera utbildningsplan
Teknisk design
Målet med teknisk design är att ta fram alla nödvändiga detaljer för att möjliggöra för
specialister att konstruera och testa det efterfrågade systemet (eller sub-systemen) i
realisationsfasen.
Teknisk design innehåller följande steg:
· uppdatera PQP
· skapa detaljerad teknisk specifikation
· utveckla implementationsplan
· planera and specificera systemtest
· specificera modifieringar till andra system
· specificera manuella procedurer
· motivera teknisk design
· planera and specificera godkännandetest
· specificera verktyg för datakonvertering
· specificera utbildning
Realisering
Målet med realisering är att konstruera operationella systemprocesser, utföra tester på
dessa, modifiera andra system (där så är nödvändigt), utveckla konverteringsverktyg och
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utbildningsmaterial och utveckla nödvändiga procedurer för att hantera den fysiska
implementeringen av systemet.
Realisering innehåller följande steg:
· uppdatera PQP
· planera och specificera länktest
· skapa systemmanualer
I varje steg av de fyra faserna (kravspecifikation, funktionell design, teknisk design och
realisering) beskrivs vad man ska ha med sig in i varje nytt steg (vilka dokument) och vad
som skall produceras. Varje steg delas in i ett antal aktiviteter som skall utföras och varje
steg valideras och verifieras.
3.2.2 IAD (Iterative Application Development)
Cap Gemini har investerat i och utvecklat en ny systemutvecklingsansats vars mål är att
uppnå en högre grad av tillfredställda kunder genom:
· att möta kundens förväntningar
· få snabbare leveranstid
· att minska utvecklingskostnaderna
Denna nya systemutvecklingsansats är designad runt en IAD-livscykel.
IAD baseras på följande tekniska koncept:
· prototyping
· arkitektur design
· GUI design
· Återanvändning
Objektorientering kan också användas som en systemutvecklingsteknik.
Livscykeln består av ett fåtal faser som exekveras på ett iterativt sätt (se Figur 4:). Vid
varje iteration genereras (och i vissa fall implementeras) en ’pilot’. Erfarenheterna från
föregående pilot influerar utvecklingen av efterföljande piloter.
Följande ansatser används vid iteration beroende på situationen:
Evolutionary strategy
I denna strategi inkluderas alla tre faserna i varje iteration. Denna strategi reflekterar
huvudkonceptet som ligger bakom en iterativ utveckling som kan summeras: att
analysera lite, designa lite, koda/testa lite, implementera lite och därefter upprepa
processen.
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Incremental Delivery
I denna ansats är alla krav fullt specificerade från början och iteration används för att
bygga och leverera systemet inkrementellt genom att man fokuserar på de krav som
kommer att ge kunden de snabbaste fördelarna.
Incremental Build
I denna ansats använder man iteration på de två första faserna av livscykeln. Detta
innebär fördelar i utvecklingsprocessen av de piloter som genererats under utvecklingen,
men inget installeras förrän hela systemet är färdigt.
Figur 5
Management techniques
IAD livscykeln kräver vissa ledningstekniker:
Joint application development
Tillämpningen av workshops där användare och utvecklare tillsammans kommer överens
om krav och specifikationer är typiska. Workshops leder till snabbare utvecklingscykel,
realistiska specifikationer, färre dokument vid varje milstolpe och färre formella
valideringsaktiviteter. Olika typer av workshops används genom IAD-livscykeln för att
uppmuntra team-work och för att underlätta beslutsfattande i realtid:
· joint development strategy
· joint requirements definition
· join pilot design
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· joint review and testing
· joint feedback collection
· joint acceptance
Under workshops är det uppenbarligen viktigt att ha de mest effektiva deltagarna.
A-teams
Ett A-team består av ansvarsfulla, utbildade och duktiga utvecklare med en hög grad av
samarbetskänsla som tillsammans har kunskaperna som behövs för att analysera, designa,
bygga och implementera systemet.
Beroende på storleken på projektet kan det finnas flera A-team som arbetar parallellt.
Time-boxing
Time-boxing är gensvaret på behovet av snabb systemutveckling och härmed kan ett
leveransdatum sättas.
Time-boxing kan också utföras inom utvecklingsprocessen för att färdigställa valda delar
av systemet inom en given tidsram.
Det är viktigt att användarens förväntningar är klargjorda för varje time-box. Användarna
måste förstå att snabb leverans och stegvis leverans av systemet innebär begränsad
funktionalitet i delrelease.
Development techniques
IAD ansatsen uppmuntrar användandet av olika utvecklingstekniker som är relevanta för
storleken och stilen på ett projekt.
Prototyping
Under workshops och utvecklingsuppgifter används prototypingverktyg för att bygga
olika prototyper. Vissa av dessa prototyper kan modellera det externa beteendet hos
systemet likväl som den interna arkitekturen.
Det finns tre olika typer av prototyper:
· exploratory prototyping
· evolutionary prototyping
· operational prototyping
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Architecture design
IAD livscykeln förespråkar en öppet och strukturerad systemarkitektur när det gäller
systemutveckling. En sådan arkitektur tillför flexibilitet som är ett ’måste’ i dagens
miljöer.
Denna flexibilitet fås genom:
· portabilitet
· utbyggbarhet
· testbarhet
Arkitekturen bör vara så pass flexibel att den är oberoende av plattformar och nätverk.
En väldefinierad arkitektur tillför också en bra bas för återanvändning och underhåll.
Graphical user interface(GUI) design
GUI handlar inte bara om ’kosmetik’ utan effektiv GUI design är viktigt då den tillför
· konsistens i utseendet på applikationerna
· lättare och mer produktiv användarsamverkan
· användarkoordination
Inom IAD livscykeln används GUI design och prototypingverktyg under workshops för
att specificera och validera användarsamverkan.
Figur 6
Object orientation
IAD-livscykeln kan appliceras med hjälp av objektorienterad teknik.
Objektorientering överensstämmer med mänskliga koncept genom att den representerar
strukturen, dynamiken och semantiken i den verkliga världen genom abstrakta entiteter.
En fördel med objektorientering är att den klarar av komplexitet och förändringar och
uppmuntrar återanvändning.
Den primära enheten i objektorienterade system är ’klassen’ som representerar den
gemensamma strukturen och beteendet hos en grupp objekt. Varje objektorienterat
system kan därför ses som en samling av objekt som infriar vissa skyldigheter genom
aktivt samarbete med andra objekt för att nå önskad funktionalitet.
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Målsättningen med objektorienterad strukturering är att klara av komplexiteten i systemet
genom att organisera klasser av objekt i arvshierarkier för att utforska deras likheter
samtidigt som man separerar deras ansvarsområden.
Andra viktiga objektorienteringskoncept är:
· inkapsling
· polymorfism
· meddelande överföring
· dynamiska bindningar
Tack vare dessa principer är objektorienterad teknik passande för iterativ utveckling
genom att den förenklar uppdelandet av problem i mindre bitar, underlättar designen av
arkitekturen och ökar produktiviteten.
Reuse
Återanvändning ses ofta som nyckeln till produktivitet (genom att man kan leverera
system med mindre arbete, färre fel och mindre testning).
Alla delar av en lösning bör vara återanvändningsbara, även sakkunskap.
Korttidsåteranvändning kan förbättra:
· effektiviteten
· pålitligheten
Återanvändning uppmuntrar team-work eftersom den kräver en gemensam ’kultur’ och
kunskapen att bygga vidare på någon annans arbete.
Tools
Det finns en hel del verktyg tillgängliga idag för att stödja dessa tekniker och för att ta
hand om komplexiteten. Bland dessa verktyg hittas:
· 3GL- och 4GL-språk
· databasmiljöer
· GUI verktyg
· Prototypingverktyg
· Objektorienterade verktyg och bibliotek
Dessa verktyg gör det möjligt att samordna utbildning och optimal återanvändning.
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Method components
PERFORMs referensmanual för IAD är en modul i PERFORM. Den beskriver en metod
(i form av en livscykel) som tillhandahåller en ansats för strukturering av och hur man
leder projekt.
Denna ansats tillhandahåller en föreslagen struktur och en serie av de mest troliga faser,
uppgifter och aktiviteter som krävs för att skapa de produkter som förväntas av
utvecklingsprocessen (dokument, prototyper osv.) och till sist den färdiga produkten.
PERFORMs livscykler är beskrivna i referensmanualer som generellt innehåller:
· en processmodell (som visar livscykeln i bild)
· ett register för uppgifter (beskriver hur man kan bryta ner faser, uppgifter och
aktiviteter)
· ett register för dokument (beskriver hur man bör producera dokumenten)
· ett register över tekniker (ger råd om vilka tekniker man bör använda)
Strukturen i referensmanualen för IAD är väldigt lik strukturen ovan, men det finns några
skillnader p.g.a. följande:
· ansatsen som beskrivs är väldigt ny och behöver därför några specifika detaljer i dess
presentation för att tillhandahålla en klar uppfattning för det underliggande konceptet
· manualen är en tidig utgåva som kommer att bli förbättrad med tiden, därför kan vissa
delar vara oklara eller sakna vissa detaljer
Process model
IADs processmodell presenteras inte för sig själv utan är inbakad i IAD manualen.
Processmodellen visar faserna och uppgifterna i diagramform tillsammans med de
viktigaste iterationerna och de centrala workshops som bör hållas.
IAD livscykeln kan användas på två olika situationer beroende på den huvudsakliga
utvecklingstekniken som används (antingen konventionella tekniker eller
objektorienterade tekniker).
Directory of tasks
Uppgiftsregistret är strukturerat efter faser och ger en överblick över varje fas och
tillhandahåller en beskrivning av motsvarande uppgift.
Överblicken över fasen visar fasens huvudsakliga mål, inledning, logiska grund och de
centrala dokumenten. Den innehåller också dependency diagram och tillhandahåller
råd om hur man skall använda sig av tuning och iteration inom fasen.
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Varje uppgiftsbeskrivning innehåller följande avsnitt:
· en uppgiftsöverblick
· iterations riktlinjer
· tuning riktlinjer
· råd och kommentarer
· återanvändnings riktlinjer
· en verifikations- och valideringschecklista
· inputs och outputs
· referenser till relevanta standards och tekniker
· en aktivitetslista
Directory of techniques
Denna presenterar en kort beskrivning om vilka tekniker som kan användas under iterativ
systemutveckling.
Den innehåller tre grupper av tekniker:
· vanliga tekniker (vilkas användande är oberoende av objektorientering)
· konventionella tekniker (relaterat till systemmodellering)
· objektorienterade tekniker (ersätter konventionella modelleringstekniker när det
passar i projektet)
Tabellen nedan visar listan av tekniker och till vilken grupp de hör.
Figur 7
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Directory of deliverables
Resultatet är ett dokument som genereras vid slutförandet av en uppgift eller aktivitet.
Det kan bestå av beskrivningar, diagram, listor och tablåer.
Andra egenskaper
Iteration och anpassning (tuning)
På grund av IAD livscykelns cykliska natur kan vissa uppgifter upprepas under den första
iterationen, men sedan inte alls under de efterföljande iterationerna (och vice versa).
Anpassning av en livscykel går ut på att anpassa fasernas, uppgifternas och aktiviteternas
ramverk efter det arbete som skall göras. I IAD livscykeln kan det göras på följande sätt:
· flytta på fasgränser
· repetera faser eller uppgifter
· tillämpa parallell utveckling där det passar eller behövs
· utöka uppgifter och dokument över fasgränserna
· kombinera uppgifter och dokument
· ta bort eller lägga till uppgifter och aktiviteter
· flytta eller lägga till valideringar och granskningar till risker associerade med
utvecklingen
Vissa av dessa beslut bör tas tillsammans under en utvecklingsstrategi workshop andra
beslut tas av projektledaren då man skapar delar av den detaljerade arbetsplanen för en
specifik fas. Alla signifikanta anpassningsbeslut bör beskrivas i PQP:n (project quality
plan)
Verifikation och validering
Verifikation är en process där man kontrollerar och bekräftar att ett resultat har
producerats professionellt eller att en process har utförts i enlighet med överenskomna
standards. Denna process kan utföras manuellt eller med hjälp av automatik beroende på
de verktyg som används.
Validering är den process där man bekräftar att det som är beskrivet i resultatdokumentet
kommer att tillföra en adekvat lösning till systemet och lösa kundens problem. Speciella
mätningar kan göras för att ge effektiv validering som t.ex. att hålla workshops och
använda olika sorters prototyper.
Återanvändning
Återanvändning begränsas inte bara till mjukvarukomponenter utan det kan även omfatta
alla designdelar som används under hela livscykeln. Därför innehåller varje
uppgiftsbeskrivning en separat sektion för återanvändning.
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Återanvändningsaktiviteterna innebär:
· att identifiera möjligheterna att hitta likheter
· bearbeta dessa möjligheter
Användandet av de nya komponenterna leder till att man får uppslag till ny a förändringar
på designdelarna.
Figur 8
Business Process Re-engineering
BPR (Business process re-engineering) är en iterativ process där man använder sig av
mycket erfarna företagsreprestentanter som assisteras av medhjälpare och teknologiska
visionärer. BPR innebär nytänkande och nydesign av ett helt företag, processer, ledning,
jobb, organisationens struktur och värderingar inkluderat.
BPR ses som en metod för att:
· förbättra kundservicen
· öka konkurrensmöjligheterna
· förhöja flexibiliteten i funktionerna
· minska kostnaderna på IT system
BPR utforskar potentiella vägar, expanderar företagsvisionen och utvecklar företagets
processmodeller.
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Som en konsekvens kommer de gamla processerna att bytas ut mot nya och detta kommer
i sin tur att ha en positiv effekt på företaget och de anställda inom organisationen. I en
sådan här miljö har informationsteknologi blivit ett bra hjälpmedel vid implementationen
av mer effektiva företagsprocesser.
Architecture development
Den här processen har sin egen livscykel, den får sin ’näring’ från BPR och den
producerar en teknisk arkitektur som underhåller de strategiska IS kraven.
Processen använder sig av output från BPR för att se över kraven så att man kan välja de
informationsssystem som möter företagskraven. Sedan utforskar den de potentiella
alternativen till IT arkitektur och bekräftar vilken effekt den arkitekturen kommer att ha
på existerande system och företaget.
Arkitekturutvecklingen inkluderar också implementations planen för de tekniska
komponenterna, underhållet, hjälpen och utbildningsbehovet.
Systems development
All systemutveckling kan innehålla en (eller flera) initiativ när man använder IAD och
parallella initiativ när man använder sig av andra livscykler.
Alla Perform-systemutvecklingslivscykler kontrolleras av Perform-
projektledningslivscykeln som hanterar planering, uppdelning av uppgifter, kontroll,
rapportering och leverans av produkten.
Om IAD’n följer en BPR och/eller arkitekturutvecklingsvägen kommer dessa att tillföra
de tekniska anvisningarna och de globala kraven för de önskade
systemen/applikationerna.
Systems roll-out
Denna del är viktigare än implementeringen av en lokaliserad pilot, och  kanske även
hela systemet, inom ramarna för IAD utveckling.
Utvecklingen kan ha handlat om en del under en avdelning där det används specifika
pilothårdvara och mjukvara eller nätverk.
När man sen accepterat denna del för implementation över hela koncernen är ’roll-outen’
en mycket stor och komplicerad spridningsprocess som kräver planering, inköp,
installation, träning, acceptans, support och feedback.
När det gäller stora strategiska system kräver hårdvara, mjukvara, nätverk, support och
konfiguration av alla delar en tillägnad livscykel.
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IAD faserna
Målet med IAD livscykeln är att snabbt utveckla en applikation genom multipla
iterationer av följande tre faser:
· Requirements definition
· Pilot Development
· Pilot/System Implementation
Tre huvudsakliga ansatser kan användas vid iteration beroende på komplexitet eller
stabilitet vad gäller kraven, eller behovet av snabb implementation av systemet:
· Evolutionary strategy
· Incremental delivery
· Incremental build
Figur 9
Vid varje iteration levereras en version av systemet som genast kan börja användas. Varje
version kallas Pilot. Feedback på den implementerade piloten används som input i nästa
livscykeliteration. Den kommer att påverka specifikationen och utvecklingen av
efterföljande piloter.
Requirements definition
Målet med kravdefinitionsfasen är att analysera målen och restriktionerna på systemet i
nära samarbete mellan användare och systemets utvecklare.
Detta fås genom interaktiva Joint Requirements Definitions (JRD) workshops efter att
man har kommit överens om den huvudsakliga utvecklingsstrategin.
När kravdefinitionsfasen är en integrerad del av varje iteration blir erfarenheterna från
tidigare piloter viktig input till varje JRD workshop. Exploratory prototyping används
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också för att klargöra vissa oklara krav och för att kunna skapa en första skiss på
specifikationer på vissa delar av systemet.
Baserat på en lista med systemkrav, en teknisk arkitektur och en definierad teknologisk
bas modelleras ett globalt koncept av systemet och en plan över iterationer ritas upp.
Denna plan kallas Pilotplan.
Pilotplanen kommer hela tiden att förbättras och få fler detaljer där det beskrivs vilka
krav som kommer att täckas av vilken pilot, till hur stor del och i vilken ordning.
Pilotplanen används i slutet av varje större iteration för att avgöra om fler förbättringar
behövs i systemet och den används som en guide till all fortsatt aktivitet i de två följande
faserna i IAD’n.
Pilot development
I pilotutvecklingsfasen designas, utvecklas och testas en komplett pilot. Användarna är
med i planläggningen av piloten under Joint Pilot Design (JPD) workshops.
Workshopkonceptet försäkrar att funktionaliteten hos piloten kan specificeras och
valideras korrekt utan att det tar extra tid vad gäller milstolpar och dokument.
Exploratory prototyping ’på plats’ kan användas för att modellera diverse funktionella
eller tekniska aspekter.
Delar av piloten kan sedan konstrueras parallellt av flera a-team för att spara tid eller för
att bygga större system inom den begränsade tidsramen för en livscykeliteration.
Under pilotutvecklingsfasen kan piloten byggas under flera ’under’-iterationer.
Demoversioner av piloten (kallade pilotinkrement) byggs och valideras under Joint
Review och Testing (JRT) sessioner.
Worksshopkonceptet bör korta ner valideringstiden och bearbetning av feedback. Den
eliminerar också behovet av stora volymer av detaljerade specifikationer eftersom man
kommer överens om och bestämmer sig för detaljerna under workshop mötena.
Resultaten från JRT sessionerna kommer att bli input till ännu en JPD workshop, speciellt
då en workshop inte räcker för att komma fram till alla pilot specifikationer.
Pilot/System implementation
Under Pilot/System implementationsfasen blir piloten accepterad och implementerad i
organisationen. Om piloten är slutgiltig dvs. att inga fler iterationer är planerade refererar
man till den som systemet.
Men oftast blir det fler iterationer. Under Pilot/System implementationsfasen samlar man
in feedback för att användas som input till efterföljande livscykel iterationer.
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De centrala principerna av IAD ansatsen är:
· det höga engagemanget från slutanvändarna under intensiva workshops genom hela
livscykeln
· förmågan att visualisera och verifiera krav genom användning av avancerade
utvecklingsverktyg
· den inkrementella leveransen av mjukvara som försäkrar att applikationen är byggd
efter de senaste kraven
· iteration genom användning av prototyping och formella modellerings tekniker
· förmågan att klara av risker genom kontinuerlig projektgranskning och begränsning
av iterationer
Det bör också tilläggas att IAD ansatsen har stark effekt på:
· management practices (iterationskontroll, riskhantering)
· technical practices (tonvikt  på arkitekturdesign, ingen ’big bang’ utan evolution,
snabb leverans på de viktigaste delarna av systemet)
· client relationships (högre engagemang från användarna, nya avtalsenliga aspekter,
behovet av tillit och engagemang)
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3.3 Systemutvecklingsprocessen på Ericsson Mobile Data Design (ERV)
Ericsson Mobile Data Design utvecklar mobila datakommunikationsnät, dvs. stora
tekniska projekt. Ett av de större projekten som Ericsson Mobile Data Design arbetar med
just nu är GPRS, en efterföljare till GSM där man kan ’skicka paket’ av data via mobil.
Ericsson Mobile Data Design har en modell som heter Darwin som är en övergripande
processmodell.
Darwin bygger på PROPS som är en projektstyrningsmodell på koncernnivå. Darwin är
en vattenfallsmodell, men med vissa iterativa moment.
Darwin är ’minsta gemensamma nämnaren’ för hur arbetet skall göras, man kan lägga till
eller hoppa över faser dvs. adaptera modellen efter projektets inriktning. Det är dock
svårt att få alla att använda sig av Darwin då systemutveckling är en kreativ process och
formalisering av denna kan inskränka på utvecklarnas konstnärliga arbete.
Modellen har använts sedan 1997. Innan detta arbetade man mycket ad hoc.
För att skapa Darwin dokumenterades redan befintliga processer steg för steg och på så
vis skapades utvecklingsmodellen. Den har allt sedan dess, så som namnet antyder,
utvecklats och omarbetats utifrån de erfarenheter man dragit av användandet. Man har
alltså tagit bort de delar som var mindre bra och tagit fasta på de delar som visat sig vara
effektiva.
Då vi frågade Anna Börjesson på ERV om metoden har effektiviserat arbetet på företaget
svarade hon: ”Ja, det har den för nu vet man vad man håller på med”.
Att det effektiviserat arbetet att använda sig av Darwin ser man på att informationen inom
projekten blivit mera lättillgänglig. Det har också blivit lättare för nyanställda att komma
in i hur man arbetar med projekt och detta är en stor fördel med tanke på att Ericsson
Mobile Data Design har vuxit kraftigt sedan 1995. Darwin har även givit möjlighet att
hantera Change Request, ändring i kravspecifikationen,  på ett mera effektivt sätt.
3.3.1 Darwin
 Nedan följer en beskrivning av Darwin. Vissa delar av Darwin tas med som bilagor i
slutet av arbetet då vi inte velat lägga någon större tyngd på att mer utförligt förklara
dessa i arbetet.
Grundprincipen i Darwin är ”V-modellen” (Figur 10). Den beskriver arbetsflödet i
relation till tid och produktens abstraktionsnivå. Utvecklingsarbetet börjar i det översta
vänstra hörnet, med systemdesignen, fortsätter nerför V-t till lägre design nivåer och
slutligen kodning allra längst ned. På vägen uppför den högra sidan görs integration,
testning och verifiering av systemet. V-modellen har sedan specifierats till denna
sk.”Process Map”. (Figur 11)
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Figur 10
”Tollgates” (de gröna fyrkanterna) är knutna till PROPS som är hela Ericssons
projektstyrningsmetod. Enligt den så delar man in projekten i fyra olika faser; Prestudy
(förstudie), Feasibility study (genomförbarhet), Execution (realiseringsfasen) och
Conclusion (projektavslut). (Se Figur 11)
Prestudy är den första fasen då projektets omfattning och avgränsningar utarbetas och
klargörs. Under Feasibility study klargörs huruvida målet kan nås, och hur Execution
skall genomföras för att nå målet. Projektet planeras, resurser säkras och möjliga tekniska
implementationer diskuteras och föreslås. Under Execution tar själva utvecklingsarbete
plats. Execution delas in i design, implementation och testning. Till Executionsfasen
räknas också First Office of Application, som är det första testet hos kunden och där
systemet till sist slutligt verifieras.
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Figur 11
Activities
Aktiviteterna, rutorna i Figur 11, är själva byggstenarna i det som Darwin utgör. Varje
aktivitet består av ett antal handlingar. Under utvecklingsprocessen sker vanligtvis två
typer av aktiviteter- design och test. Därför följer de flesta aktiviteterna en generell mall,
vilket kommer att förklaras nedan. Tanken är då att designen utförs som flera iterationer
runt en specifik modell. Varje design aktivitet är alltså en detaljerad beskrivning av
iterationens specifika händelser.
The iterative models
Design
Designen sker i flera steg, men designern måste ändå se helheten i varje steg. I Darwin
beskrivs detta som ett antal olika områden som alltid måste beaktas. Dock fokuseras
arbetet i varje designaktivitet huvudsakligen bara på ett eller två av dessa områden.
Fokuseringen ändras då allteftersom projektet fortskrider nedför ”V-modellen”.
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Test  and Verification
Situationen är liknande för test och verifikations aktiviteterna, men de är ordnade på ett
något annorlunda sätt. Varje test och verifikations aktivitet är en mer separat enhet, med
ett mera traditionellt ”top-down” tillvägagångssätt.
Generell mall för design
Den generella mallen för design tillämpas på följande aktiviteter:
· Prestudy design
· Feasability design
· System and subsystem design
· Lower level design
· Coding (del av Coding and module testing)
Det generella arbetsflödet innefattar åtta olika designaspekter (visas nedan). Dessa
specificeras vidare i varje designaktivitet i Darwin.
Mallen
Den generella mallen för design är en komplett designcykel. Den innefattar alla aspekter
som måste beaktas när man designar ett mjukvarusystem. Varje designaktivitet är som
sagt en iteration av denna mall, där skillnaden är var man lägger fokus och graden av
abstraktion
Aspekter Förklaring
Function Identifiera och beskriv vilka uppgifter
systemet skall utföra och tillhandahålla, och
systemets egenskaper.
Distribution Definiera hur funktionerna distribueras i
systemimplementationen.
Implementation Design Definiera hur varje del av systemet skall
implementeras.
Prototyping Undersök vissa möjliga implementationer
(kan också göras genom simuleringar).
Coding Definiera regler och riktlinjer för hur den
verkliga implementationsaktiviteten skall
genomföras. Skriv till slut koden.
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Testing Se till att de implementerade delarna är
designade på ett sådant sätt att testning av
systemet blir lätt och effektivt genomförbart.
Productification Identifiera och klara av de delar av systemet
som innehåller status och andra delar av
styrande information.
Industrialisation Klargör hur de olika delarna i systemet skall
behandlas för att lämna designstadiet.
Designdokumentations-förklaringar finns bifogade i bilaga två.
Generell mall för Test and Verification
Den generella mallen för test och verifikation tillämpas på följande aktiviteter:
· Module testing (del av Coding and module testing)
· Module integration
· System integration
· System verification
Det generella arbetsflödet innefattar fem olika delar (visas nedan). Dessa specificeras
vidare i varje test och verifikations aktivitet i Darwin.
Det generella arbetsflödet:
· Planning
· Specification
· Execution
· Recording
· Checking for completion
Det normala arbetsflödet är uppifrån och ned. Denna modell tillämpas på alla test och
verifikations aktiviteter, skillnaden är vilka typer av test och verifikation som genomförs.
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Test and Verification tabell
Denna tabell visar ett antal av de olika aspekter som måste beaktas på den högra sidan av
”V-modellen”. För varje aspekt visas i vilken test och verifikations aktivitet aspekten
skall beaktas och i vilka den inte bör beaktas.Den generella regeln är att alla aspekter
skall beaktas någon gång under projektet.
Förkortningar: M=mandatory, detta måste göras i denna aktivitet!
O= optional, detta kan göras i denna aktivitet, men det kan också göras i
någon annan del.
N= not, detta skall INTE göras i denna aktivitet! Det skall göras antingen
innan eller efteråt.
Figur 12
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Aktiviteterna
Prestudy design
Syftet med Prestudy design är att sätta projektets mål i tekniska termer. Syftet är alltså att
skrapa på ytan av en möjlig impementation, att utvärdera om huruvida kraven är rimliga.
Denna aktivitet sätter fokus på behovet av att både designers och testare är med tidigt i
projektet Testbarhet och underhållsmöjligheter måste beaktas. Denna fas skall slutföras
vid Milstolpe 1 (MS1).
Aktivitet:
· Specificera alla krav tillsammans med beställaren. Specificera även ERV´s
interna krav. Se till att ursprunget till varje krav dokumenteras. När man
senare kan bli tvungen att prioritera kraven eller slopa funktionalitet är denna
information oerhört värdefull.
· Använd ”Prestudy design” tabellen (se bilaga tre) som en guide för vad som
skall göras och vilka dokument som skall produceras.
· Välj ett projektarkiv, och förbered det för användning.
Input:
· Uppdraget, kravlistor eller liknande dokument från beställaren, vilka sätter
målet för projektet.
· Om lämpligt, existerande dokumentation och produkter.
Output:
· Kravspecifikation
· Implementationsskisser
· Tekniska rapporter
· Preliminär funktionell produktstruktur
Feasibility design
Syftet med denna fas är att identifiera vad som behövs för att uppnå de krav som
specificeras i kravspecifikationen. Testbarhet och underhållsmöjligheter måste beaktas.
Denna fas skall slutföras vid Milstolpe 2 (MS1).
Aktivitet
· Använd ”Feasibility design information” tabellen (se bilaga fyra) som en
guide för vad som skall göras och vilka dokument som skall produceras.
· Utför riskanalys.
Input
· Kravspecifikation
· Om lämpligt, existerande dokumentation och produkter.
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· Implementationsförslag
· Tekniska rapporter
· Preliminär funktionell produktsstruktur
Output
· Uppdaterad kravspecifikation
· Implementationsförslag
· Projektspecifikation
· Dokumentlista
· Tekniska rapporter
· Funktionell produktstruktur
· Preliminär designstruktur
· Preliminär leverensplan
· Strukturspecifikation
System and subsystem design
Målet med denna aktivitet är att specificera innehållet i den funktionella strukturen på en
detaljerad nivå. Testbarhet och underhållsmöjligheter måste beaktas. Denna fas skall
slutföras vid Milstolpe 4 (MS4) med ett delresultat vid Milstolpe 3 (MS3).
Aktivitet
· Använd ”System och subsystem design information” tabellen (se bilaga fem)
som en guide för vad som skall göras och vilka dokument som skall
produceras.
Input
· Kravspecifikation
· Implementationsförslag
· Funktionell produktstruktur
· Om lämpligt, existerande dokumentation och produkter.
· Tekniska rapporter
Output
· Funktionalitetsbeskrivning
· Funktionsbeskrivning
· Systemets uppbyggnads plan
· Design specifikationer (Rose4 modeller om möjligt)
· Gränssnittsbeskrivningar (Rose modeller om möjligt)
· Produktstruktur
· Uppdaterad strukturspecifikation
· Designregler
                                                          
4 Rose- Modelleringsverktyg från Rational
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Lower level design
Syftet med denna fas är att analysera all funktionalitet och krav på systemets olika delar,
och bestämma hur de skall implementeras. Testbarhet och underhållsmöjligheter måste
beaktas. Detta görs både innan den inkrementella fasen börjar, och inom varje inkrement.
Slutförs vid Milstolpe 5 (MS5).
Aktiviteter
· Använd ”Lower level design information” tabellen (se bilaga sex) som en
guide för vad som skall göras och vilka dokument som skall produceras.
Input
· Kravspecifikation
· Produktstruktur
· Funktionsbeskrivning
· Om möjligt, Rose-modeller
· Design specifikationer och gränssnittsbeskrivningar
· Om möjligt, existerande produkter och dokumentation
Output
· Funktionsspecifikationer på subsystemnivå
· Information i Rose-modeller eller designspecifikationer
· Källkodsskelett
· Skelett för gränssnittsfiler
· Uppdaterad strukturspecifikation
· Information för kodgenerering
· Ordnade data
· Ordnad information
Verification planning
Denna fas innebär att man planerar de tester och verifikationer som skall göras på
systemnivå. Detta innefattar aktiviteterna System Integration och System Verifikation.
Fasen avslutas vid Milstolpe 6 (MS6), med delresultat vid Milstolpe 2 (MS2) och 4
(MS4).
Aktiviteter
· Upprätta en strategi för verifieringen av systemet
· Ta reda på hur noggrant varje produkt skall testas och vilka testfall som täcker
dessa krav.
· Säkerställ att testfallen täcker alla aspekter i testtabellen
· Undersök behoven för nya eller förbättrade testverktyg
· Anskaffa testmiljön
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Input
· Kravspecifikationen
· Leveransplan
· Produktstrukturer
Output
· Verifikationsstrategi (MS2)
· Verifikationsplan (MS4)
· Preliminära specifikationer för systemintegration och verifikationsaktiviteter
· Laborations beskrivning (Preliminärt vid MS2, godkänd vid MS4)
Test planning
Denna fas innefattar planering av testningsaktiviteterna från implementation upp till
subsystemnivå. Detta inkluderar Module Testing och Module Integration.
Avslutas vid Milstolpe 5 (MS5).
Aktivitet
· Planera testningsaktiviteterna, dvs hur testnings- och integrationsarbetet skall
genomföras av testningspersonalen.
· Ta reda på hur noggrant varje produkt skall testas och vilka testfall som täcker
dessa krav.
· Säkerställa att testfallen täcker alla aspekter i testtabellen
· Planera för vilken ordning de olika modulerna skall integreras och vilka
resurser som behövs för detta.
· Undersök behoven för nya eller förbättrade testverktyg
· Anskaffa testmiljön
Input
· Kravspecifikation
· Leveransplan
· Produkt strukturer
· Verifikationsstrategi
Output
· Testplan
· Preliminära testspecifikationer, (vid denna tidpunkt skall de beskriva vilka
testfall som behövs, men inte hur de skall genomföras)
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Coding and Module Testing
Syftet med denna fas är att förbereda fungerande kod på ett sätt som minimerar källor till
fel. Detta görs i varje inkrement och slutförs vid Milstolpe 6 (MS6). Det är också här som
design och testdelen i ”V-modellen” möts. Kodning och modultestning är en och samma
aktivitet, då den utförs av en och samma utvecklare, och aktiviteten itereras på ett
komplext sätt.
Denna aktivitet baseras på både den generella mallen för design och testning.
Syftet med kodningen är att producera kod som stämmer överens med arkitekturen av
systemet och designen som gjorts tidigare.
Syftet med modultestningen är att finna så många fel som möjligt i koden innan modulen
integreras med andra. Modultestningen är obligatorisk. När man utformar testfallen och
utför testen så skall  ”Guidelines for Module Testing” användas (finns ej beskriven). Det
finns inga krav på hur testfallen och testens resultat dokumenteras, bara att de
dokumenteras. De samlade testresultaten från alla genomförda tester skall dokumenteras i
en test-journal.
Roller och ansvar
Vem? Roll / Ansvar
Vem utför testerna / kodningen? Varje utvecklare
Vem är huvudsakligen ansvarig? Delprojektledaren eller "teamleadern"
Vem får resultaten av testerna / kodningen? Delprojektledaren eller "teamleadern"
Aktivitet
Ur designaspekten: Kodning
· Skapa/uppdatera koden
Ur designaspekten: Testning
· Genomför debugging och korrigeringar (informella tester).
· Bestäm kraven som modulen måste kunna uppnå för att gå igenom testningen.
· Genomför testning enligt ”ERV´s Module Testing Policy” och enligt
”Guidelines for Module Testing”. Alla moduler skall godkännas enligt de krav
som bestämts ovan.
· Använd checklistan /protokollen för modul testning och kodgranskning.
· Säkerställ att testfallen täcker alla aspekter i testtabellen.
Ingångskriteria
Kodning och modul testspecifikations delen:
· Designspecifikationen för alla moduler är klar.
· Testplanen är klar.
· Kodningsregler är definierade.
· Utvecklingsmiljön är klar.
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Modultestnings exekverings delen:
· Implementationen är slutförd.
· Modultestnings specifikationerna är klara. Detta kan vara dokument som
beskriver testfallen, testningsmiljön etc.
· De rätta verktygen för testningen är redo.
Utgångskriteria
· All kod är skriven enligt specifikationerna.
· Alla nya/modifierade moduler är testade.
· Alla testresultat har dokumenterats.
· Alla fel skall ha hittats och korrigerats.
Input
· Designspecifikationer och gränssnittsspecifikationer
· Rose-modeller
· Preliminära testspecifikationer
· Testplan
· Verifikationsstrategi
· Laborationsbeskrivning
Output
· Testad källkod
· Testspecifikationer, dvs dokument beskrivande testfallen, testmiljön etc.
· Testjournal som beskriver testresultaten
Module Integration
Modulintegrationsfasen innebär att man sätter samman mindre moduler till större enheter.
Funktionaliteten testas, samt gränssnitten och samverkan mellan modulerna.
Denna aktivitet avslutas vid Milstolpe 7 (MS7) med delresultat vid Milstolpe 6 (MS6).
Aktivitet
· Specificera testfallen enligt testtabellen
· Specificera testmiljön
· Utveckla testmiljön
· Integrera kodmodulerna
· Testa modulerna allteftersom de sätts samman
· Rapportera problem
· Gå tillbaka till adekvata aktiviteter och genomför de förändringar som behövs.
Ingångskriteria
Specifikationsdelen:
· Testplanen är klar
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Exekveringsdelen:
· Testspecifikationerna är klara
· Testmiljön är klar
· Koden är modultestad och redo för integrering
Utgångskriteria
· Modulintegrationen är genomförd och dokumenterad
· Alla fel gällande interaktionen mellan modulerna och gällande subsystemens
funktionalitet är hittade,  åtgärdade och verifierade
Input
· Kravspecifikation
· Produktstruktur
· Funktionsspecifikation
· Designspecifikation och gränssnittsbeskrivning
· Rose-modeller
· Preliminära testspecifikationer för de berörda delarna
· Testplan
· Verifikationsstrategi
· Laborationsbeskrivning
· Modultestad kod
Output
· Testspecifikationer för varje del
· Testresultat för varje testspecifikation
· Testjournal
System Integration
Syftet med system integrationsaktiviteten är att kontrollera interaktionen mellan
subsystemen och funktionaliteten. Denna aktivitet genomförs för varje inkrement.
Specifikationsdelen avslutas vid Milstolpe 7 (MS7) och testningsdelen vid Milstolpe 8
(MS8).
Aktivitet
· Specificera testfall enligt testtabellen
· Specificera testmiljön
· Utveckla testmiljön
· Integrera alla subsystem till ett system
· Utför testning
· Rapportera problem
· Gå tillbaka till adekvata aktiviteter och genomför de förändringar som behövs.
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Ingångskriteria
Specifieringsdelen:
· Verifikationsplanen är klar
Exekveringsdelen
· Verifikationsspecificeringarna för systemintegrationen är klar
· Modulintegrationen är klar och dokumenterad
Utgångskriteria
· Systemintegrationen är utförd och dokumenterad
· Alla fel gällande den funktionalitet som systemet skall tillhandahålla är
hittade,  åtgärdade och verifierade
Input
· Kravspecifikation
· Funktionsbeskrivningar
· Produktstruktur
· Preliminära verifikationsspecificeringarna för systemintegrationen
· Noggrant testade subsystem
· Verifikationsplan
· Verifikationsstrategi
· Laborationsbeskrivning
Output
· Verifikationsspecifikation för systemintegrationen
· Verifikationsresultat för varje verifikationsspecifikation
· Verifikationsjournal
· Verifikationsrapport
System Verification
Syftet med systemverifikationen är att installera, använda och underhålla hela systemet
på ett sätt som man kan förvänta sig att systemet kommer att behandlas efter det är satt i
bruk. Stabilitet och korrekthet, såväl som produktinformation till kunden kontrolleras.
Aktiviteten avslutas vid Milstolpe 9 (MS9) med delresultat vi Milstolpe 8 (MS8).
50
Aktivitet
· Specificera testfall utifrån testtabellen
· Specificera testmiljön
· Utveckla testmiljön
· Utför verifikationen
· Rapportera problem
· Verifiera produktinformationen för kund, t.ex. installation och
användarmanualer
· Gå tillbaka till adekvata aktiviteter och genomför de förändringar som behövs.
Ingångskriteria
Specificeringsdelen:
· Verifikationsspecifikationen är klar
· Verifikationsplanen är klar
Exekveringsdelen:
· Systemet är integrerat, med alla funktioner som skall gå vidare till First Office
Activity (FOA)
· Tidigare tester är avslutade och alla fel är åtgärdade och verifierade.
· Testmiljön är redo (rätt utrustning vad gäller hårdvara och mjukvara) och
valda testverktyg är redo
Utgångskriteria
· Systemverifikationen är slutförd och dokumenterad
· Alla fel gällande systemets karaktäristika är hittade,  åtgärdade och verifierade
Input
· Kravspecifikation
· Produktstruktur
· Preliminära verifikationsspecifikation
· Preliminär produktinformation till kund
· Det integrerade systemet
· Verifikationsplanen
· Verifikationsstrategi
· Laborationsbeskrivning
Output
· Verifikationsspecifikation
· Verifikationsresultat
· Verifikationsjournal
· Verifikationsrapport
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First Office Activity
FOA är det slutliga testet som systemet skall genomgå. Här används ett komplett nätverk
hos kund för att verifiera att alla system fungerar tillsammans. FOA utförs normalt som
en separat aktivitet i projektet, om möjligt även med kund. Syftet är att visa att systemet
lever upp till de krav och förväntningar som kunden har.
Aktivitet
· Ge FOA tillräckligt med support från utvecklingsprojektet
· Om möjligt, utför ett acceptanstest
· Rapportera problem
· Gå tillbaka till adekvata aktiviteter och genomför de förändringar som behövs.
Input
· Kravspecifikation
· Det verifierade systemet
· Produktinformation för kund
· Verifikationsstrategi
Consolidation
Slutförs vid Milstolpe 11 (MS11).
Aktivitet
· Lagra allting i GASK (General Archive System for Communication)
Input
· Dokumentationslista
· Produktstruktur
Conclusion
Slutförs vid Milstolpe 12 (MS12).
Aktivitet
· Avsluta och sammanställ process utvärderingen och se till att erfarenheterna
från användandet av Darwin tas till vara.
· Lämna över produkten till TAC (Technical Assistance Center)
Output
· Alla värdefulla tillgångar som projektet använt skall föras tillbaka
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3.4 Systemutvecklingsprocessen på Frontec
Frontec är ett konsultföretag som arbetar med alla slags system och de arbetar på alla
typer av maskiner och operativ system.
Företag som Frontec samarbetar med är: Volvo (det första stora projektet efter att RUP
togs i användning var den ’svarta lådan’ i Volvo S80 – man hade inte kunnat klara av ett
så stort projekt med så mycket människor inblandade utan en modell som RUP och det
verktygsstöd som följer med), Ericsson, SKF, Astra Hässle, kommun och landsting.
När Frontec slogs ihop med IDK ökade Frontecs kokurrensmöjligheter då Frontec å ena
sidan har den tekniska kompetensen och IDK bidrog med den administrativa
systemutvecklingen.
Frontec arbetar objektorienterat i den mån de själva får bestämma. Om kunden inte vill
ha det så försöker Frontec ändå att i så stor utsträckning som möjligt arbeta
objektorienterat i analys och design.
Frontec använder sig av RUP (Rational Unified Process) som generell
systemutvecklingsmodell och de använder sig av PROPS5 som projektstyrningsmodell.
RUP är nyinköpt och alla har inte hunnit sätta sig i det hela än, men det är en
kvalitetspolicy att alla skall följa detta.
Anledningen till varför de valde RUP var att de ville ha en metod som fanns och var
gångbar på marknaden och som kunderna använde sig av. Att använda sig av en sådan
metod skulle ge Frontec en ’kvalitetsstämpel’.
Med dessa kriterier finns det idag inte många alternativ till RUP.
P.g.a att de bara använt sig av RUP under så kort tid, endast ett år, har de ännu inte
kunnat se några disktinkta effekter. Det tar tid att arbeta upp kompetensen att använda
RUP med förstånd, dvs. hur man kan anpassa metoden efter ens behov.
Pär Lagström på Frontec tror inte att användandet av RUP automatiskt kommer att
innebära lägre utvecklingskostnader eller kortare leveranstid.
Han tror dock att det i framtiden kommer innebära högre kvalitet på systemen de bygger
och detta ger nöjda kunder.
                                                          
5 PROPS är Ericssons egenutvecklade projektstyrningsmodell.
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3.5 Systemutvecklingsprocessen på Ericsson Hewlett Packard
Telecommunications
EHPT är ett företag som bygger programvara och utvecklar drifts- och affärsstödssystem
för telenät.
Exempel på system som de utvecklar är:
OSS (Operations Support Systems) som är till för att övervaka och påverka trafiken i
telenät främst vad som gäller telefoni både mobil och fast.
BSS (Business Support Systems) affärsstödssystem för att samla in samtalsdata för att
kunna debitera, uppkopplingar mot banker osv.
Från att tidigare ha varit kunddrivna har de övergått till att vara marknadsdrivna dvs att
de utvecklar produkter till marknaden istället för till en enskild kund.
EHPT använder sig av många speciella utvecklingsmetoder, några av dem är: PROPS,
RUP och SDPM (System Development Process Model). SDPM håller dock på att
försvinna till fördel för en heltäckande RUP tillsammans med PROPS.
De har också en metod som heter SLC (Software Life Cycle) som är den modell som
Hewlett Packard använde sig av tidigare.
FAME är en egenutvecklad tollgatemodell som har drag av PROPS och SLC.
Projektets inriktning styr val av metod och metoden anpassas därefter.
Eftersom EHPT redan innan de valde RUP som systemutvecklingsmetod arbetade
iterativt och objektorienterat såg de RUP som en passande metod för att formalisera
arbetet.
PROPS och SDPM har de använt i ca 10 år, Objectory (RUP) har de använt sig av lika
länge, men inte i lika stor utsträckning. Notationen inom EHPT´s systemutveckling är
UML.
EHPT har inga problem med att arbeta objektorienterat för ’det bara finns där’ som en
naturlig del av EHPT´s tankesätt. Strukturen på analys, design och programmeringsspråk
är objektorienterad, men det finns dock fler sätt att se på strukturen (EHPT är så stort att
det finns många grupper inom företaget som arbetar på olika sätt).
Det kan dock finnas problem med det iterativa arbetssättet då alla inte är överens om att
detta är det bästa sättet att utföra systemutvecklingsarbetet på.
54
3.5.1 Rup
RUP (The Rational Unified Process) är en process för mjukvarukonstruktion som man
kan använda över ’webben’ och som har en sökbar kunskapsbas. Målet med RUP är att
kunna garantera hög kvalitet på producerad mjukvara som möter slutanvändarnas behov
inom förutsagd tid och budget. RUP är utvecklat och underhålls av Rational Software.
RUP skall öka produktiviteten i ett projektarbete då alla medlemmar i projektet har
tillgång till samma kunskapsbas, vare sig man arbetar med krav, design, test,
projektledning eller konfigurationsledning, och då använder sig av samma språk och syn
på hur man utvecklar mjukvara.
RUP är en guide för hur man effektivt skall kunna använda UML (Unified Modeling
Language). Den stöds av verktyg som automatiserar stora delar av processen. Dom
används för att skapa och underhålla artificiella modeller vad gäller visuell modellering,
programmering, testning m.m.
Det är en anpassningsbar process som kan användas både till små och stora projekt. RUP
beskriver hur man effektivt kan använda sig av kommersiellt bevisade tillvägagångssätt
att utveckla mjukvara på. Dessa kallas för ”Best practises”. Exempel på dessa är:
1. Att utveckla mjukvara iterativt
2. Behandla risker
3. Använda komponentbaserade arkitekturer
4. Visuellt modellera mjukvara
5. Verifiera mjukvarans kvalitet
6. Kontrollera ändringar i mjukvaran
Processen kan beskrivas i två dimensioner, eller längs två axlar:
Den horisontella axeln representerar tid och visar den dynamiska aspekten av processen
och uttrycks i cykler, faser, iterationer och milstolpar. Den vertikala axeln representerar
den statiska aspekten av processen, hur den beskrivs i form av aktiviteter, arbetare och
arbetsflöden.
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Figur 13
Faser och iterationer
Mjukvarans livscykel bryts ner i cykler. RUP delar in en utvecklingscykel i fyra faser:
Inception phase (påbörjande fas)
Elaboration phase (utvecklingsfas)
Construction phase (konstruktionsfas)
Transition phase (övergångsfas)
Varje fas avslutas med en väldefinierad milstolpe, där vissa kritiska beslut måste ha tagits
och vissa huvudmål måste ha uppnåtts.
Figur 14
Inception phase
Under denna fas görs avgränsningar  för projektet. För att åstadkomma detta måste man
identifiera alla externa entiteter som systemet kommer att interagera med. Detta innefattar
att identifiera alla ”use-cases” och beskriva de viktigaste av dessa.
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Vid slutet av denna fas kommer den första stora milstolpen för projektet: the Lifecycle
Objectives Milestone. Efter utvärderingen av denna kan projektet annulleras eller
behövas omstruktureras om det inte passerar milstolpen.
Elaboration phase
Meningen med denna fas är att analysera källan till problemen, etablera en arkitektonisk
grund, utveckla projektplanen och eliminera de största riskerna för projektet.   Man skulle
kunna säga att denna fas är den mest kritiska av de fyra faserna. I slutet av denna fas
anses själva modelleringen av systemet färdig och man ska besluta om man ska börja på
konstrueringsfasen eller inte. Det är nu det för många projekt kan uppstå höga risker och
höga kostnader. Man ska från denna fas kunna förutspå ungefärliga kostnader och
schema för slutförande av projektet.
I denna fas byggs en körbar arkitektprototyp i en  eller flera av iterationerna, beroende på
begränsningar, storlek och risk för projektet. Den stora milstolpen vid slutet av denna fas
är Lifecycle Architecture. Projektet kan annulleras eller behövas omstruktureras om det
inte passerar milstolpen.
Construction Phase
Under denna fas utvecklas alla kvarstående komponenter och applikationer som
integreras i produkten och allt testas noggrant .
Transition phase
Meningen med denna fas är att installera produkten hos användaren. När produkten givits
till slutanvändaren upptäcks ofta nya behov och saker som behöver ändras.
Denna fas fokuserar på de aktiviteter som krävs för att installera mjukvaran hos
användaren. Denna fas innehåller ofta flera iterationer. Man lägger ner mycket möda på
att få en användarorienterad dokumentation, utbilda användare och ge support till
användarna.
Milstolpen för denna är fas är release av produkten.
Iterationer
Varje fas i RUP kan i sin tur delas in i iterationer. En iteration är en komplett
utvecklingsloop som resulterar i en release av en körbar produkt, en del av den slutliga
produkten som är under utveckling, som växer inkrementellt från iteration till iteration
för att till slut bli det färdiga systemet.
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En process beskriver vem som gör vad, hur och när. RUP använder sig av fyra primära
modelleringselement:
Workers – vem
Activities – hur
Artifacts – vad
Workflows – när
Figur 15
Worker
Worker definierar beteende och ansvar för en individ eller grupp av individer som arbetar
tillsammans i ett team. En individ kan inneha många olika Worker-roller.
Figur 16
Activity
En specifik ”workers” aktivitet är en enhet av arbete som en individ i den rollen blir
ombedd att utföra. Aktiviteten har ett klart syfte och uttrycks ofta i att skapa eller
uppdatera en modell, klass eller plan. Varje aktivitet är tilldelad en specifik ”worker”.
Exempel på aktiviteter är att planera en iteration, hitta ”use-cases” och aktörer,
granskning av design och utföra tester.
58
Artifact
Artifact är en mängd information som är producerad, modifierad eller använd av en
process. Artifacts används som input av workers för att utföra en aktivitet och är
resultatet eller outputen av sådana aktiviteter. Exempel på artifacts är en modell som Use-
Case modell, källkod och dokument som Business Case eller Software Architecture
Document.
Workflows
En workflow är en följd av aktiviteter som producerar ett resultat av märkbart värde. I
UML-termer kan man uttrycka workflow med hjälp av sekvensdiagram,
samarbetsdiagram eller ett aktivitetsdiagram.
Exempel på workflow , Figur 17.
Det bör noteras att det inte alltid är möjligt eller praktiskt att påvisa beroendena mellan
aktiviteterna. Ofta är två aktiviteter mer sammanvävda än vad som visas, speciellt när de
involverar samma worker eller individ.
Det finns nio huvudsakliga workflows i RUP som delar in och grupperar workers och
aktivities.
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Figur 18
Dessa delas i sin tur in i ”engineering workflows” och ”supporting workflows”.
Engineering workflows:
Business modeling workflow
Requirements workflow
Analysis and Design workflow
Implementation workflow
Test workflow
Deployment workflow
Supporting workflows:
Project Management workflow
Configuration and Change Management workflow
Environment workflow
Även om namnen på de sex ”engineering workflows” påminner om de sekventiella
faserna i en traditionell vattenfallsmodell bör man tänka på att faserna i en iterativ modell
är annorlunda och att man går tillbaka till dessa gång på gång genom livscykeln.
Business Modeling (Verksamhetsmodellering)
Ett av de stora problemen med satsning på verksamhetsutveckling är att de som utvecklar
mjukvaran och de som sysslar med verksamhetsutveckling inte kommunicerar så bra med
varandra. Det leder till att det som kommer ut från verksamhetsutvecklingen inte används
på rätt sätt som input i mjukvaruutvecklingen och vice-versa. För att underlätta detta
använder man sig av samma språk och process för båda parterna. I Business Modeling
använder man så kallade business use cases. Detta för att få gemensam förståelse för
vilka verksamhetsprocesser som behöver stödjas i organisationen. Detta dokumenteras i
en verksamhetsobjektmodell.
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Requirements (Krav)
Målet med detta är att beskriva vad systemet skall göra och låta utvecklarna och kunden
att komma överens på den punkten. För att åstadkomma detta söker och dokumenterar
man nödvändig funktionalitet och restriktioner. Aktörer som representerar användarna
identifieras och man identifierar även andra eventuella system som systemet under
utveckling skall interagera med.
Figur 19
Analysis and Design (Analys och design)
Målet med detta är att visa hur systemet skall realiseras i implementationsfasen. Analys
och Design resulterar i en designmodell och eventuellt en analysmodell. Designmodellen
tjänar som abstraktion till källkoden, dvs den ligger till grund för hur källkoden skall
struktureras och skrivas.
Implementation
Syftet med implementationen är att definiera strukturen på koden och lagren av
subsystem.
Systemet realiseras genom implementation av komponenter. RUP beskriver hur man
återanvänder redan existerande komponenter eller implementerar nya komponenter.
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Test
Syftet med testning är att verifiera interaktionen mellan objekt, verifiera lämplig
integration av alla komponenterna i mjukvaran och verifiera att alla krav har blivit
implementerade korrekt. Eftersom RUP föreslår ett iterativt tillvägagångssätt görs tester
genom hela utvecklingsprocessen. Detta innebär att man tidigare kan upptäckt eventuella
defekter.
Deployment (Spridning)
Syftet med detta är att framgångsrikt producera produktreleaser och leverera mjukvaran
till slutanvändaren. Det ingår ett flertal aktiviteter:
Producera externa releaser av mjukvaran
Paketera mjukvaran
Distribuera mjukvaran
Installera mjukvaran
Förse användarna med hjälp och assistans.
Även om dessa aktiviteter centreras kring övergångsfasen (transition phase) behöver man
också inkludera aktiviteterna i tidigare faser för att förbereda spridningen i
realiseringsfasen.
Project Management
Här balanseras de olika målen, man ska hantera risker och överkomma begränsningarna
att leverera och komma fram till en produkt som tillfredställer både kunden (den som
betalar) och användarna. Målet med denna del är att underlätta arbetet genom att sätta
upp ett ramverk och riktlinjer för planering, deltagande och utförande av projektet. Det är
även att sätta upp ett ramverk för riskerna.
Configuration and Change Management
I detta arbetsflöde beskrivs hur man ska kontrollera stora mängder av ’artifacts’ som
producerats av ett flertal personer som arbetar inom ett gemensamt projekt. Hänsyn skall
tas till att flera personer kan arbeta med en och samma ’artifact’ och det kan finnas ett
flertal versioner av systemet.
RUP beskriver hur man skall hantera parallell utveckling och utveckling som gjorts på
flera olika ställen. RUP beskriver också hur man ska hålla reda på om en ’artifact’ ändrat
och i så fall varför och av vem.
Detta arbetsflöde täcker också inrapportering av fel som hittats och beskriver hur man
skall hantera detta genom livscykeln.
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Environment
Syftet med detta arbetsflöde är att förse organisationen som utvecklar mjukvara med en
miljö för mjukvaruutveckling, både processer och verktyg, som behövs  för att stötta
utvecklingsteamet. Fokus läggs på aktiviteter för att konfigurera processen i form av ett
projekt. Man fokuserar även på aktiviteter för att utveckla riktlinjer som stöd för
projektet. Arbetsflödet för miljö innehåller även ett ’Development Kit’ som används för
framtagning av riktlinjer, mallar och verktyg som är nödvändiga för att skräddarsy
processen.
Integrering av verktyg
En mjukvaruutvecklingsprocess kräver verktyg för att stödja alla aktiviteter i ett systems
livscykel, speciellt för att stödja utveckling, underhåll och bokföring av olika ’artifact’-
modeller. En iterativ utvecklingsprocess ställer speciella krav på de verktyg du använder,
så som bättre integrering mellan verktygen  och koppling mellan modeller och kod. Man
behöver också verktyg för att hålla reda på ändringar, automatisera dokumentation såväl
som verktyg för att automatisera tester. RUP kan användas med ett flertal verktyg, både
Rationals egna och andra.
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4 Resultat
Alla metoder brukar innehålla faserna analys, design, realisering, implementering, test
och underhåll, men på vilket sätt man väljer att bygga sitt system varierar.
Exempel på tillvägagångssätt vid systemutveckling är att använda sig av
vattenfallsmodellen, en iterativ modell, inkrementell utveckling och/eller
objektorientering.
För att få enhetlig notation under en systemutvecklingsprocess vill företagen ofta
använda sig av en gemensam standard och ett exempel på sådan notation är UML.
Frontec och Ericsson Hewlett Packard Telecommunications använder sig av en inköpt
modell, RUP (Rational Unified Process). Anledningen till att de valde RUP är att det idag
inte finns så många  alternativ som är gångbara på marknaden och som de flesta kunderna
använder sig av. RUP har även tillhörande verktyg. Då vi inte har haft tillgång till all
information kring RUP, kan vi inte svara på exakt hur detaljerad den är.
Binomen har en egenutvecklad modell, Luxus®. Då de kom i behov av en metod,
dokumenterade de helt enkelt hur de gjorde och utvecklade därefter Luxus® vidare.
Luxus® är relativt detaljerad, då den beskriver exakt vilka dokument/produkter som skall
produceras i alla aktiviteter. Den beskriver även tydligt vad det är som skall utföras och i
vilken ordning, och med förslag till vilka verktyg som kan användas. Dock finns inga
instruktioner om hur dessa resultat skall produceras, ex. Användningsfallsanalys. Här står
det att man skall producera en användningsfallsbeskrivning, men Luxus® ger inga
förslag till hur man bör gå tillväga för att hitta dessa användningsfall. Skall man använda
sig av rollspel, prototyper eller ”vägg-grafer”?
Ericsson Mobile Data Design har utvecklat Darwin som de använder sig av. Även denna
metod är en formalisering och dokumentering av hur det tidigare arbetet utfördes. Den
har allt sedan dess utvecklats och omarbetats utifrån de erfarenheter man dragit av
användandet. Darwin är mycket detaljerad och beskriver utförligt i vilken ordning man
skall utföra arbetet. Den beskriver även vilka dokument som skall produceras. Darwin
säger dock inget om objektorientering, utan lämnar detta öppet för projektets medarbetare
att bestämma.
Cap Gemini har sin egenutvecklade PERFORM, där vi har tittat på modulerna för
utveckling av affärssystem och iterativ applikationsutveckling. PERFORM bygger på
”Best practise”, dvs dokumentering och formalisering av bra arbetsmetoder.
PERFORM är mycket detaljerad, den beskriver steg för steg exakt hur man skall gå
tillväga i utvecklingsprocessen. Den beskriver även ingående vilka dokument som skall
produceras i varje fas och vad som skall föras vidare till nästa fas.
4.1 Jämförelse
För att kunna dra egna slutsatser har vi gjort jämförelser mellan iterativt arbete och
vattenfall och vi har också jämfört de företag som vi besökt. Vi har delat in företagen i
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kundnära och marknadsnära. Andra aspekter som vi tagit med är ålder, storlek och
huruvida de arbetar objektorienterat eller inte.
4.1.1 Iterativt kontra vattenfall
Fördelarna med att arbeta enligt vattenfallsmodellen dvs sekventiellt är att man hela tiden
vet exakt var i utvecklingsprocessen man befinner sig. Det är lättare att få en översikt
över projektets budget då man vet vid vilken tidpunkt som vilka resurser behövs. Iterativt
tillvägagångssätt däremot har fördelarna att man tidigare upptäcker risker och det är
lättare att göra förändringar, man har större möjlighet att återanvända kod och
projektteamet utvecklas och lär sig under arbetets gång. Man har även prototyper under
processen som användarna kan få utvärdera och man kan då tidigare hitta brister i
systemet som man omedelbart kan åtgärda.
4.1.2 Jämförelser mellan företagen
Vi har ställt upp de kriterier vi har jämfört efter i tabellform för att på ett mer
överskådligt sätt presentera underlaget för våra slutsatser.
4.2 Diskussion/Slutsatser
De slutsatser vi kan dra av vår undersökning är att företagen inte använder sig av en
renodlat iterativ eller sekventiell metod. Darwin är till sin struktur sekventiell, men
aktiviteterna i sig är iterationer. PERFORM består av flera moduler varav en modul, IAD,
beskriver ett iterativt arbetssätt som man kan tillämpa på olika projekt och en annan
modul, Business Application Reference Manual, är huvudsakligen sekventiell.
Frontec och EHPT använder sig av RUP som är iterativ. Sex av de nio stora arbetsflödena
i RUP påminner om de sekventiella faserna i en traditionell vattenfallsmodell, men man
bör man tänka på att faserna i en iterativ modell inte är exakt de samma som i en
vattenfallsmodell.
Binomens Luxus® är sekventiell men där momenten kan genomföras iterativt. Luxus®
har fått en sekventiell struktur för att underlätta projektstyrningen, men Binomen
använder sig samtidigt av sk. “återkopplande pilot-användningsfall” där man väljer ut ett
eller ett par representativa användningsfall som man kör i botten, inkluderande
implementation och test, innan man slutför det resterande analys och designarbetet.
Kan man då dra några paralleller mellan metoderna och företagets storlek? Utifrån det
material vi har haft tillgång till kan vi se att Cap Gemini, Ericsson Mobile Data Design
och Ericsson Hewlett Packard Telecommunications har metoder som är mer komplexa (i
jmfr med Luxus®) och som lämnar öppningar för anpassning till så gott som vilka
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projekt som helst. Metoderna i större företag är viktiga för att ge en bra kommunikation
över alla avdelningar. Detta är inte riktigt fullt så viktigt på ett mindre företag där man
har bättre möjligheter till direktkontakt och där man har en större överblick över alla
företagets projekt. I de större företagen är det även viktigare att man har mer detaljerade
beskrivningar för hur man skall gå tillväga i en utvecklingsprocess så att man får ett
enhetligt arbetssätt. Det kan annars uppstå problem vid integrationen av de olika delarna i
projekten och skapa kommunikationssvårigheter.
Vad gäller åldern på företagen har vi inte kunnat se några direkta paralleller, men dock
har vi under våra intervjuer fått den uppfattningen att t.ex. Cap Gemini, som är det äldsta
av de företag vi besökt, inte är lika öppna för att helt övergå till objektorientering och
iterativt tillvägagångssätt. Detta har ju också att göra med storleken på företaget att göra,
det är ju inte fullt så lätt att styra in 38000 anställda på ett nytt tankesätt, som det är på
t.ex Binomen med bara 20 anställda.
Om man ser på företagen som kundnära/marknadsnära, har vi inte heller här hittat några
distinkta paralleller. Vi hade från början inställningen att de företag som arbetar kundnära
borde ha större nytta av ett mera iterativt arbetsätt då detta gör det enklare att arbeta
utifrån föränderliga krav. Man får ju då även fram prototyper som leder till att
beställaren/kunden har en större möjlighet att kommunicera kring produkten och hitta
felaktigheter eller nya behov. Man kan dock säga att t.ex. Frontec och Binomen som
arbetar kundnära även arbetar iterativt , även om de inte uteslutande arbetar på detta sätt.
4.3 Egna kommentarer
Vi inser att arbetet kunde ha gjorts mer utförligt genom att ändra våra metoder.
T ex genom att välja företag mer noggrant, kategorisera dem bättre, prova metoderna på
fiktiva projekt, mera ingående analysera/studera effekterna av användandet av metoderna
på företagen.
Hade vi tittat på dessa aspekter så hade vi kanske kunnat komma fram till mer specifika
riktlinjer av vilka metoder som bör användas vid vilket tillfälle, vilka effekter metoderna
skulle kunna ge samt ge en mer rättvis bedömning av de analyserade metoderna.
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6 Bilagor
1. Frågeformulär
2. Darwin, Design dokument
3. Darwin, Prestudy design information table
4. Darwin, Feasibility design table
5. Darwin, System and subsystem design information table
6. Darwin, Lower level design infornation table
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Bilaga 1
Frågeformulär till NN angående systemutvecklingsmetoder/modeller på NN.
1. Använder sig företaget av någon speciell utvecklingsmodell och i så fall vilken?
2. Är modellen en standardmodell eller är den företagsutvecklad?
3. Om modellen är företagsutvecklad, vilken/vilka teoretiska modeller bygger den på?
4. Hur används modellen i systemutvecklingen? Följer man modellen helt och hållet
eller har man den bara som rättesnöre?
5. Vad för slags system är det företaget utvecklar?
6. Vilka kriterier hade ni när ni valde modell?
7. Hur länge har ni använt modellen?
8. Har er systemutvecklingsmodell effektiviserat arbetet på ert i företag och i så fall hur?
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